

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**  
**POKLÁDKY ASFALTOVÝCH VRSTEV V MEZIMĚSTÍ**

Pokládka vyrovnávacích vrstev

**Úsek I.**

**Křižovatka „U Martinců“ – bývalá lékárna**

Úterý ..... 23. 10. 2018

Středa ..... 24. 10. 2018

**Úsek II.**

**Dlouhá ul. (odbočka k čerpací stanici) – po kruhový objezd**

Čtvrtek ..... 25. 10. 2018

Pátek ..... 26.10. 2018

**Úsek III.**

**Kruhový objezd, střed města**

Pondělí ..... 29.10. 2018

**Technologická přestávka (úterý, středa)**

Finální pokládka obrusných vrstev

**Úsek: čerpací stanice – střed města - křižovatka „U Martinců“**

Čtvrtek 1.11.2018 ..... a dále dle technologických možností